

**ПЛАН мероприятий («Дорожная карта»)  
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  
I – II этапы (2024 и последующие годы)**



**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник управления образования  
и воспитания молодежи  
Т.Е. Клешипкая

| Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ответственные исполнители   | Планируемые результаты  |
|---|-----------------|-----------------------------|---|
| <b>1. Организационно-методическое сопровождение дополнительного образования</b>   |                 |                             |   |
| 1.1 Координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими данных в региональный навигатор | В течение года  | МОЦ, Управление образования | Увеличение показателей по охвату детей дополнительным образованием                        |
| 1.2 Ведение реестра сертификатов дополнительного образования  | В течение года  | МОЦ                         | Активация сертификатов, консультации родителей (законных представителей)                  |
| 1.3 Обеспечение выдачи социальных сертификатов  | В течение года  | МОЦ                         | Сертификаты, увеличение охвата детей дополнительным образованием                          |
| 1.4 Осуществление организационной, методической и консультационной поддержки педагогическим работникам по реализации и разработке дополнительных общеобразовательных развивающих программ               | В течение года  | МОЦ, Управление образования | Образовательные программы размещены в Региональном навигаторе дополнительного образования |
| 1.5 Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о подаче заявлений на обучение по программам дополнительного образования  | Постоянно       | Образовательные учреждения  | Выполнение целевого показателя по подаче заявлений на обучение по                         |

|  |   |                                       |   |  |
|--|---|---------------------------------------|---|--|
|  | через Портал ЕПГУ и Портал персонализированного дополнительного образования                                       |                                       |   | программам дополнительного образования через Портал ЕПГУ и ПФДО  |
| <b>2. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей</b> |   |                                       |   |  |
| 2.1  | Увеличение количества сертифицированных программ  | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, Управление образования           | Увеличение показателей по охвату детей дополнительным образованием   |
| 2.2  | Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях                 | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | Дошкольные образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, Управление образования | Увеличение охвата детей дополнительным образованием  |
| 2.3  | Разработка и реализация образовательных программ по иностранным языкам для обучающихся 5-11 классов               | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, Управление образования           | Увеличение охвата детей дополнительным образованием; образовательные программы размещены в Региональном навигаторе дополнительного образования |
| 2.4  | Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | I квартал 2024 г., далее - ежегодно   | Управление образования, образовательные организации,  | Увеличение охвата детей дополнительным образованием, заключены соглашения с частными   |

|     |  |                                       |   |  |
|-----|--|---------------------------------------|---|--|
| 2.5 | Разработка и реализации образовательных программ по предпринимательству, экономике и финансовой грамотности для школьников 1-11 классов                              | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | реализующие дополнительные общеобразовательные программы  | поставщиками   |
| 2.6 | Реализация образовательных программ по туристско-краеведческой направленности  | II-III кварталы 2024 г.               | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, Управление образования | Увеличение охвата детей дополнительным образованием, образовательные программы размещены в Региональном навигаторе дополнительного образования |
| 2.7 | Реализация краткосрочных программ в период летних лагерей  | 2024 г., и далее ежегодно             | Управление образования, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Увеличение охвата детей дополнительным образованием, образовательные программы размещены в Региональном навигаторе дополнительного образования |
| 2.8 | Реализация регионального проекта в Правдинском муниципальном округе по созданию условий для обучающихся 1-4 классов по модели «Школа полного дня» «Умная РСО дленка» | 2024 г., далее - ежегодно             | Управление образования, образовательные организации, реализующие  | Увеличение охвата детей дополнительным образованием  |

|  |   |                     |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|
|  |   |                     | Дополнительные общеобразовательные программы   |  |
| 2.9  | Увеличение охвата детей, обучающихся по программам в центрах «Точка роста»  | В течение года      | Образовательные организации  | Увеличение охвата детей дополнительным образованием  |
| 2.10   | Учет детей с ОВЗ и/или инвалидностью в региональном навигаторе ПФДО   | Постоянно           | МОЦ, образовательные организации   | Увеличение охвата детей с ОВЗ и/или инвалидностью дополнительным образованием  |
| 2.11   | Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов   | III квартал 2024 г. | Образовательные учреждения, управление образования                                       | Увеличение охвата детей с ОВЗ и/или инвалидностью дополнительным образованием.<br>Адаптированные программы размещены в Региональном навигаторе |
| 2.12   | Проведение муниципальных, межмуниципальных конкурсов творчества по разным видам искусств  | Ежегодно            | Управление образования, учреждения, управление по культуре, спорту и молодежной политике | Выявление детей, имеющих выдающиеся способности и таланты  |
| <b>3. Реализация мероприятий по распространению информации о реализации программ дополнительного образования</b> |   |                     |  |  |
| 3.1  | Размещение информации о реализации программ дополнительного образования для детей, в том числе с ОВЗ и/или инвалидностью, на официальных сайтах образовательных организаций | Постоянно           | Образовательные учреждения, МОЦ, Управление образования                                  | Информация о дополнительном образовании размещена в сети Интернет  |
| 3.2  | Обеспечение информационного освещения Губернаторской  | Ежемесячно          | Образовательные  | Информационные материалы   |

|  |   |                     |  |   |
|--|---|---------------------|--|---|
|  | программы «Умная продленка» на сайтах общеобразовательных организаций   |                     | Учреждения, Управление образования                 | о реализации Губернаторской программы «Умная продленка» размещены на сайтах общеобразовательных организаций   |
| 3.3  | Обеспечение информационного освещения мероприятий по проекту «Создание новых мест дополнительного образования детей» на сайтах общеобразовательных организаций  | Постоянно           | Образовательные учреждения, Управление образования | Информационные материалы о реализации проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей» размещены на сайтах общеобразовательных организаций |
| 3.4  | Информационное освещение возможности подачи заявлений на обучение по программам дополнительного образования через Портал ЕПГУ и Портал персонализированного дополнительного образования для родителей (законных представителей) | Постоянно           | Образовательные учреждения                         | Памятки по подаче заявлений размещены на сайтах образовательных организаций   |
| <b>4. Анализ эффективности принятых мер по повышению доступности дополнительного образования</b> |   |                     |  |   |
| 4.1  | Проведение мониторинговых исследований востребованности действующих программ  | Май, ноябрь 2024 г. | МОЦ, Управление образования                        | Разработка и реализации новых программ дополнительного образования с учетом имеющихся потребностей  |
| 4.2  | Проведение мониторинговых исследований удовлетворенности качеством дополнительного образования  | В течение года      | МОЦ, Управление образования                        | Анализ результатов анкетирования для принятия мер по повышению удовлетворенности качеством дополнительного образования                                    |
| 4.3  | Проведение мониторинговых исследований по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I –II этапы (2024 и последующие годы)                                   | Каждый квартал      | Управление образования                             | Анализ результатов для принятия мер по повышению доступности и удовлетворенности качеством дополнительного образования                                    |

### **5. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей**

|     |  |                                      |                           |  |   |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 5.1 | Обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей   | 2024 г., далее - ежегодно            | Постоянно                 | Управление образования   | Направление педагогов дополнительного образования на курсы повышения квалификации |
| 5.2 | Проведение семинаров/совещаний для руководителей, заместителей руководителей организаций по вопросам развития системы дополнительного образования, в том числе по вопросам повышения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно                             | Управление образования    | Организована подготовка педагогов дополнительного образования                              | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов                           |
| 5.3 | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности  | Управление образования               | 2024 г., далее - ежегодно | Организована подготовка педагогов дополнительного образования                              | Организована подготовка педагогов дополнительного образования                     |
| 5.4 | <b>6. Управленческие реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года</b>  |                                      |                           |  |   |
| 6.1 | Отчет по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I –II этапы (2024 и последующие годы)   | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Управление образования    | Выполнение целевых показателей Концепции развития дополнительного образования до 2030 года |   |